

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Gemeinderatsbeschluss Nr. 1764 vom 14. Dezember 2011 Fr. 280 000.00

**2. Allgemein**

Kostenvoranschlag Fr. 280 000.00 (Preisbasis November 2011)

**3. Kreditabrechnung**

*3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten*

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Bewilligter Kredit             | Fr. | 280 000.00 |
| Kosten gemäss Abrechnung       | Fr. | 357 150.50 |
| Kreditüberschreitung (27.55 %) | Fr. | 77 150.50  |

**4. Begründung der Mehrkosten**

*4.1 Mehrkosten*

*4.1.1 Stromanschlüsse/Elektroinstallationen/Montagekosten*

Bei der Kostenzusammenstellung im Gemeinderatsantrag ist man davon ausgegangen, dass der Strom für die Messstationen ab einer bestehenden Infrastruktur (z.B. öffentliche Beleuchtung) beziehen werden kann. Bei den Vorbereitungsarbeiten musste aber festgestellt werden, dass für alle fünf Messstationen separate Stromanschlüsse erstellt werden müssen. Das Erstellen der Netzanschlüsse sowie die Elektroinstallationen und die entsprechende Montagkosten generierten massive Mehrkosten.

Fr. 63 772.35

*4.1.2 Glatteisfrühwarnsystem*

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| Aufpreis für ein Entscheidungs-Tool         | Fr. | 4 615.30 |
| Mehrkosten gegenüber Kostenschätzung in GRA | Fr. | 8 289.65 |

*4.1.3 Diverses*

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Kosten Publikation freihändige Vergabe | Fr. | 273.20 |
| Eigenleistungen TAB                    | Fr. | 200.00 |

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| <b>Mehrkosten</b> | <b>Fr.</b> | <b>77 150.50</b> |
|-------------------|------------|------------------|

## 5. Beiträge Dritter

Keine Beiträge Dritter.

## 6. Nettokosten der Gemeinde

|                                      |     |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| Anschaffungskosten gemäss Abrechnung | Fr. | 357 150.50        |
| Beiträge Dritter                     | Fr. | 0.00              |
| <b>Nettokosten der Gemeinde</b>      | Fr. | <u>357 150.50</u> |

## 7. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 357 150.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 7. Juni 2016

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Berner

## Antrag an die vorberatende Kommission

Die Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem.

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Bewilligter Kredit GRB 1764 vom 14. Dezember 2011 | Fr. | 280 000.00       |
| Effektive Kosten                                  | Fr. | 357 150.50       |
| Kreditüberschreitung (27.55 %)                    | Fr. | <u>77 150.50</u> |

## Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100254, Fr. 280 000.00, Winterdienst: Ersatzbeschaffung Glatteis-Frühwarnsystem.

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Bewilligter Kredit GRB 1764 vom 14. Dezember 2011 | Fr. | 280 000.00       |
| Effektive Kosten                                  | Fr. | 357 150.50       |
| Kreditüberschreitung (27.55%)                     | Fr. | <u>77 150.50</u> |

**Antrag an den Stadtrat**

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 77 150.50

Bern, 17. August 2016

Der Gemeinderat